


**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Благоустройство сельских территорий»
за I квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 11.04.2025

Дата утверждения отчета: 11.04.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К концу 2030 года повышена комфортность среды проживания граждан в 1,3 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов												
1.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, ВП	Процент	-	X	52,6	Иной документ "Пояснительная записка к программам государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за март 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	51,7	51,7	Ведомственный учет (статистическая информация)	
2.		Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	ВП	Процент	0	X	0	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» за март 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	0,1	0,1	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент									
1.1.		Удельный вес населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	Процент	52,7	51,7				51,7		

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К концу 2030 года повышена комфортность среды проживания граждан в 1,3 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов														
1.1.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент	ГП РФ, ГП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51,7
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52,6
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов, Процент	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0	X	0,1
	План		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года повышена комфортность среды проживания граждан в 1,3 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	Единица	X	X	0	8	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» за март 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	
1.1.K.1	Заклочены соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Костромской области		-	-	X	-	-	-	28.02.2025	27.01.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34530000-1-2025-004	
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34614404-1-2025-002	
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34614416-1-2025-001	

													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34616424-1-2025-001
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34616432-1-2025-001
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2025 № 34626450-1-2025-001
													Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» за январь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2025 № 6/н
1.1.K.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-	X	-	-	-	-	28.02.2025	27.01.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Перечень проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2025 № 6/н

1	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	5	6
2	3	4	5	6	
Благоустройство сельских территорий (всего)	0,00	4 888,50	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях "	0,00	4 888,50	0,00	0,00	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года повышена комфортность среды проживания граждан в 1,3 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях "												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	3 030,00	4 545,00	4 888,50	4 888,50	4 888,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00									

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года повышена комфортность среды проживания граждан в 1,3 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях "	Исполнение контрольных точек ранее запланированного срока	Заключение соглашений и формирование перечня проектов по благоустройству общественных пространств ранее запланированного срока не приведет к отрицательным последствиям.	Низкий	Отсутствует необходимость принятия мер.	31.01.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
Риски отсутствуют							