

П А С П О Р Т
регионального проекта
Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В.	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Плотников А.А.	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области		
Администратор регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0022	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0000	0,0023	0,0025	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	
1.2.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	РП	Миллион долларов	0,1000	31.12.2017	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	
1.3.	Объем экспорта готовой пищевой продукции	РП	Миллион долларов	2,1000	31.12.2017	0,0000	2,8000	3,0000	1,8000	0,0000	2,1000	2,3000	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	
1.4.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллион долларов	0,3000	31.12.2017	0,0000	0,3000	0,3000	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															

1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	РП	Миллион долларов	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Объем экспорта готовой пищевой продукции	РП	Миллион долларов	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллион долларов	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных	-	Штука	0,0000	31.12.2020	-	-	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной	Оказание услуг (выполнение работ)

	органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог														системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. шт.	
1.2	Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с	-	Штука	0,0000	31.12.2017	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Проведены	Оказание услуг (выполнение)

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед.															дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках.	работ)

1.3	Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области	-	Штука	0,0000	31.12.2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Оказана поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Техническое и технологическое перевооружение экспортноориентированных предприятий	-	Штука	0,0000	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Отчет в Минсельхоз России	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5	Утверждены по	-	Штука	0,0000	31.12.201	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	Приказ	Утвержд

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители,				7		000									Департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сбалансированный план по достижению целевых показателей	ение документа

	логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)																	экспорта продукции АПК, включающий в себя: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение 	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; <ul style="list-style-type: none"> • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по 	

																		годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для	

																		<p>достижения целевых показателей проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> • комплексные экспортно-ориентированные объекты; • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		для открытия доступа на указанные рынки.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Костромская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Нет	Федеральная служба по аккредитации
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Гусев Р.Б.	Отчет Управления ветеринарии Костромской области	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	01	03	Гусев Р.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Источник ведомственного учета
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гусев Р.Б.	Приказ Об утверждении плана мероприятий по аккредитации (Расширение области аккредитации) ветеринарной лаборатории	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Подача заявления в Росаккредитацию для аккредитации (расширение области аккредитации) ветеринарной лаборатории"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Заявка в Росаккредитацию для аккредитации (расширение области аккредитации) ветеринарной лаборатории	-	Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
1.1.6	Контрольная точка "Получено заключение Росаккредитации о соответствии лаборатории условиям аккредитации "	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Акт Заключение Росаккредитации о соответствии лаборатории условиям аккредитации	-	Источник ведомственного учета
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	01.11.2023	01	03	Гусев Р.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гусев Р.Б.	Решение Аттестат аккредитации лаборатории	-	Источник ведомственного учета
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гусев Р.Б.	Приказ Об утверждении плана мероприятий по аккредитации (Расширение	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		области аккредитации) ветеринарной лаборатории		
1.1.11	Контрольная точка "Подача заявления в Росаккредитацию для аккредитации (расширение области аккредитации) ветеринарной лаборатории"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Заявка в Росаккредитацию для аккредитации (расширение области аккредитации) ветеринарной лаборатории	-	Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
1.1.12	Контрольная точка "Получено заключение Росаккредитации о соответствии лаборатории условиям аккредитации "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Акт Заключение Росаккредитации о соответствии лаборатории условиям аккредитации	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Источник ведомственного учета
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусев Р.Б.	Решение Аттестат аккредитации лаборатории	-	Источник ведомственного учета
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гусев Р.Б.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2	Результат "Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)"	01.01.2019	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий в себя: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых	Нет	Официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <ul style="list-style-type: none"> • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты; <ul style="list-style-type: none"> • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Петрушин Д.В.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Прочий тип документа Согласование с отраслевыми отделами департамента АПК Костромской области	-	
1.2.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Петрушин Д.В.	Прочий тип документа План проведения исследования рынков целевых стран импортеров, отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Приказ департамента АПК Костромской области	-	
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.		-	
1.3	Результат "Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петрушин Д.В.	Отчет в Минсельхоз России	Нет	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрушин Д.В.	Приказ Об утверждении плана технического и технологического перевооружения экспортноориентированных предприятий отрасли АПК Костромской области	-	Источник ведомственного учета
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Петрушин Д.В.	Приказ Об утверждении плана технического и технологического перевооружения экспортноориентированных предприятий отрасли АПК Костромской области	-	Источник ведомственного учета
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами	Петрушин Д.В.	Приказ Об утверждении отчета о выполнении плана технического и технологического	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.		-	
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Петрушин Д.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.		-	
1.5	Результат "Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед."	01.01.2021	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках.	Нет	Официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Костромской области
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	01	03	Петрушин Д.В.	Постановление Порядок предоставления субсидий	-	
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Петрушин Д.В.	Постановление "Порядок предоставления субсидий предприятиям Костромской области"	-	
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Постановление Порядок предоставления субсидий	-	
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петрушин Д.В.	Приказ департамента агропромышленного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		комплекса о предоставлении субсидии		
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрушин Д.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	
1.7	Результат "Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кротов С.В.	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Оказана поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции.	Нет	Источник ведомственного учета
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	01	03	Кротов С.В.	Приказ департамента агропромышленного комплекса об утверждении ставки субсидий	-	Официальный сайт департамента агропромышленного комплекса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Костромской области
1.7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	02	04	Дейтина С.А.	Отчет Реестр платежных поручений, платёжное поручение	-	Источник ведомственного учета
1.7.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	03	05	Дейтина С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии, реестр заключенных соглашений	-	Источник ведомственного учета
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дейтина С.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета
1.7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кротов С.В.	Приказ департамента агропромышленного комплекса об утверждении ставки субсидий	-	Официальный сайт департамента агропромышл

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дейтина С.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета
1.7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кротов С.В.	Приказ департамента агропромышленного комплекса об утверждении ставки субсидий	-	Официальный сайт департамента агропромышленного комплекса Костромской области
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кротов С.В.	Отчет Реестр платежных поручений, платёжное поручение	-	Источник ведомственного учета

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дейтина С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии, реестр заключенных соглашений	-	Источник ведомственного учета
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дейтина С.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	Источник ведомственного учета

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта готовой пищевой продукции", Влияние на достижение (процентов)	"Объем экспорта прочей продукции АПК", Влияние на достижение (процентов)	"Объем экспорта рыбы и морепродуктов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)	0	95	0,00	5	100
2. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.	0	95	0,00	5	100
3. Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед.	0	95	0,00	5	100
4. Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области	5000	94	1	5	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта готовой пищевой продукции", Влияние на достижение (процентов)	"Объем экспорта прочей продукции АПК", Влияние на достижение (процентов)	"Объем экспорта рыбы и морепродуктов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области	20000	94	1	5	100
5.Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	20000	473	2	25	500

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Плотников А. А.	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области	Гальцев Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусев Р. Б.	НАЧАЛЬНИК	Гальцев Д. В.	5
4	Участник регионального проекта	Гусев Р. Б.	НАЧАЛЬНИК	Гальцев Д. В.	5
5	Участник регионального проекта	Дейтина С. А.	Начальник отдела	Плотников А. А.	5
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
7	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
8	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
9	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и	Петрушин Д. В.	5

			технической политики		
Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
11	Участник регионального проекта	Дейтина С. А.	Начальник отдела	Плотников А. А.	5
12	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5
13	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
14	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
15	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и технической политики	Петрушин Д. В.	5
Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
17	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
18	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед.					

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
20	Участник регионального проекта	Дейтина С. А.	Начальник отдела	Плотников А. А.	5
21	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и технической политики	Петрушин Д. В.	5
22	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5
23	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
24	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
25	Участник регионального проекта	Литовская Н. В.	начальник отдела правовой и кадровой работы	Кротов С. В.	5

Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
27	Участник регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
28	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
29	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5
30	Участник регионального	Литовская Н. В.	начальник отдела правовой и	Кротов С. В.	5

	проекта		кадровой работы		
31	Участник регионального проекта	Дейтина С. А.	Начальник отдела	Плотников А. А.	5
Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кротов С. В.	Заместитель директора	Плотников А. А.	5
33	Участник регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
34	Участник регионального проекта	Плотников А. А.	Директор департамента аргопромышленного комплекса Костромской области	Гальцев Д. В.	5
35	Участник регионального проекта	Дейтина С. А.	Начальник отдела	Плотников А. А.	5
36	Участник регионального проекта	Кротов С. В.	Заместитель директора	Плотников А. А.	5