Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54e52647bb00498c11a081b1bea98ad9
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025
Дата подписания: 20.01.2025

Дата утверждения отчета: 20.01.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Современный облик сельских территорий»
за 2024 год

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К концу 2030 года обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,9 процента граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях)												
1.		Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н		0	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,9 процента граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях)													
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	X	0

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,9 процента граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях)													

1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	Единица	0	0	X	0	0	0	31.12.2024	30.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
1.1.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	Единица	0	X	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
К концу 2030 года обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,9 процента граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях), всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Современный облик сельских территорий (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1,9 процента граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях)												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							