
Руководитель

регионального проекта —

Петрушин Дмитрий Валерьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(26) Экспорт продукции АПК"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

12542.42 тыс. руб., 100.00

%

В 2024 году двум действующим экспортерам Костромской области оказана государственная поддержка.

Управлением ветеринарии Костромской области обеспечена аккредитация в национальной системе ветеринарных лабораторий ОГБУ «Костромская областная ветеринарная

лаборатория», которая подтверждена Аттестатом аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Средства федерального и областного бюджета предусмотренные на реализацию проекта освоены в полном объеме – 100%.

Исполнение основного показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» составило 3,7 млн долларов или 148% от годового плана.

Между Министерством сельского хозяйства РФ Департаментом АПК Костромской области заключено дополнительное соглашение от 26.07.2024 №082-09-2024-476/1 к

соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 25.12.2023 года № 082-09-2024-476 в части корректировки значения результатов

использования субсидии из федерального бюджета в 2022-2024 годах. При внесении изменений в Федеральный проект изменения в части корректировки значения результатов по

Костромской области в региональный проект будут внесены изменения по результату «аккредитация ветеринарных лабораторий».

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Корректировка

значения результатов

использования

субсидии из

федерального

бюджета на

государственную

поддержку

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

Причина риска:

ОГБУ "Галичская

районная станция по

борьбе с болезнями

животных"  по

состоянию на

26.06.2024 года не

проходила

аккредитацию.

Между

Министерством

сельского хозяйства

РФ Департаментом

АПК Костромской

области заключено

дополнительное

соглашение от

26.07.2024 №082-09-

2024-476/1 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

субъекта РФ от

Предлагаемые решения:

1. При внесение изменений в

Федеральный проект

изменения в части

корректировки значения

результатов по Костромской

области, внести изменения в

региональный проект в

установленные сроки., По

состоянию на 01.10.2024 в

Федеральный проект

изменения не внесены.;

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

01.12.2024

Временные

последствия:

02.12.2024г.

Руководитель

проекта

Кротов Сергей

Владимирович -

Первый

заместитель

директора

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

АГРОПРОМЫШЛ

ЕННОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

25.12.2023 года №

082-09-2024-476

(далее - Соглашение)

в части

корректировки

значения результатов

использования

субсидии из

федерального

бюджета в 2022-2024

годах в приложении

№ 2 к Соглашению,

согласно

приложению, без

изменения объема

финансирования, в

том числе «4» на

«3»., Вероятность:

100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта готовой пищевой

продукции, возрастающий

Показатели экспорта в

сопоставимых ценах за сентябрь

2024 года (данные на 22.09.2024).

Подтверждающие документы: 1.

"Экспорт продукции АПК за

сентябрь 2024 года" Письмо

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации от 26.09.2024г. №

1/321, приложен файл.

2.1 2

ЦБД ЕАИС ТО

ФТС России

2.43.31.1.

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта прочей продукции

АПК, возрастающий

Показатели экспорта в

сопоставимых ценах за сентябрь

2024 года (данные на 22.09.2024).

Подтверждающие документы: 1.

"Экспорт продукции АПК за

сентябрь 2024 года" Письмо

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации от 26.09.2024г. №

1/321, приложен файл.

0.3 0.07

ЦБД ЕАИС ТО

ФТС России

0.10.41.2.

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах),

возрастающий

Показатели экспорта в

сопоставимых ценах за сентябрь

2024 года (данные на 22.09.2024).

Подтверждающие документы: 1.

"Экспорт продукции АПК за

сентябрь 2024 года" Письмо

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации от 26.09.2024г. №

1/321, приложен файл.

0.0022 0.0021

ЦБД ЕАИС ТО

ФТС России

0.00250.00371.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b7674c5-bed4-471c-ac35-e6e53aee8052?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OpUQQ837krimHFgUyYQsMjHeHf4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08926521-c948-4afa-9386-0e199e933e0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2aDdZSfp3hUNpA4DgtXxX47dB8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/317196d6-a455-4190-b671-81479b14c341?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=85%2F1F56TekN16PiwvpCjEYFfDtk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта готовой пищевой продукции

1.1

План

Факт/прогноз

2,4000

0,40000,0000 0,2000 0,3000 0,5000 0,6000 1,8000 1,9000 2,0000 2,1000

3,3000

1,70000,0000 0,2340 0,6000 1,2000 2,1000 2,4000 2,8000 3,3000 3,3000

РП Миллион

долларов

2,2000

3,3000

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.2

План

Факт/прогноз

0,0025

0,00040,0000 0,0002 0,0003 0,0005 0,0006 0,0019 0,0020 0,0021 0,0022

0,0037

0,00170,0000 0,0002 0,0006 0,0012 0,0021 0,0025 0,0030 0,0037 0,0037

ФП Миллиард

долларов

0,0023

0,0037

Объем экспорта прочей продукции АПК

1.3

План

Факт/прогноз

0,1000

0,02000,0000 0,0000 0,0100 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800

0,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000 0,2000 0,4000 0,4000

РП Миллион

долларов

0,0900

0,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Гусев Роман

Борисович -

НАЧАЛЬНИ

К

Федеральная

служба по

аккредитаци

и

Письмо О

направлении

информации

В работе.Существует

риск: Корректировка

значения результатов

использования субсидии

из федерального

бюджета на

государственную

поддержку

аккредитации

ветеринарных

лабораторий, Причина

риска: ОГБУ "Галичская

районная станция по

борьбе с болезнями

животных" по состоянию

на 26.06.2024 года не

проходила

аккредитацию. Между

Министерством

сельского хозяйства РФ

Департаментом АПК

Костромской области

заключено

дополнительное

соглашение от

31.12.2024 31.12.2024

4Штука 0 341.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57ac84da-9a60-4556-a9fe-0b07fa132c96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4TUOqUMKVtl8bXq%2Ff9i2%2FCEaCLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.07.2024 №082-09-

2024-476/1 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ от

25.12.2023 года № 082-

09-2024-476 (далее -

Соглашение) в части

корректировки значения

результатов

использования субсидии

из федерального

бюджета в 2022-2024

годах в приложении № 2

к Соглашению, согласно

приложению, без

изменения объема

финансирования, в том

числе «4» на «3».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2024г. Принятые

меры: 1. При внесение

изменений в

Федеральный проект

изменения в части

корректировки значения

результатов по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57ac84da-9a60-4556-a9fe-0b07fa132c96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4TUOqUMKVtl8bXq%2Ff9i2%2FCEaCLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области,

внести изменения в

региональный проект в

установленные сроки.,

срок исполнения

01.12.2024, Кротов

Сергей Владимирович -

Первый заместитель

директора департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

АГРОПРОМЫШЛЕНН

ОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По

состоянию на 01.10.2024

в Федеральный проект

изменения не внесены..

Управлением

ветеринарии

Костромской области

обеспечена

аккредитация в

национальной системе

ветеринарных

лабораторий ОГБУ

«Костромская областная

ветеринарная

лаборатория», которая

подтверждена

Аттестатом

аккредитации на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57ac84da-9a60-4556-a9fe-0b07fa132c96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4TUOqUMKVtl8bXq%2Ff9i2%2FCEaCLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствие

требованиям ГОСТ

ISO/IEC 17025-2019.

ОГБУ "Костромская

областная ветеринарная

лаборатория" третий год

расширяет области

аккредитации

лаборатория и проходит

по разным показателям.

На сегодняшний день

аккредитована более чем

на 500 исследований.

Это инфекционные

болезни, показатели

качества продукции

животноводства. Для

прохождения

расширения

аккредитации

лаборатория понесла

затраты на приобретение

оборудования, обучение

специалистов, ремонты

помещений. Средств

федерального и

областного бюджета

освоены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 3 из 4.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57ac84da-9a60-4556-a9fe-0b07fa132c96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4TUOqUMKVtl8bXq%2Ff9i2%2FCEaCLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Управления ветеринарии

Костромской области от

27.06.2024г. №01-

19/1627, приложен файл.

Иное

Заявление о

расширении

области

аккредитаци

и

2. "Заявление о

расширении области

аккредитации" Иное

ОГБУ "Костромская

областная ветеринарная

лаборатория" от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Аттестат

аккредитаци

и

3. "Аттестат

аккредитации" Иное

Федеральная служба

аккредитации

(Росаккредитация) от

27.03.2024г. №

RA.RU.21ПЩ66, указана

ссылка.

Приказ О

расширении

области

аккредитаци

и

4. "О расширении

области аккредитации

Областного

государственного

бюджетного учреждения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57ac84da-9a60-4556-a9fe-0b07fa132c96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4TUOqUMKVtl8bXq%2Ff9i2%2FCEaCLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/570ccad6-9f95-41aa-a10b-4a6f38f3a022?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=85Y3PMFxy3Jjm7jWJ8N7gz8sYq4%3D
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/22462/accredited-entity
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/852a3c7b-ffc7-40a5-861e-5b961e200fdc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tpa7do%2BDV7CTbXDmuCHDjWOVJv0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Областного

государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Костромск

ая областная

ветеринарна

я

лаборатория

»

«Костромская областная

ветеринарная

лаборатория»" Приказ

Федеральной службы по

аккредитации

(Росаккредитация) от

27.03.2024г. №Ра-123,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гусев Роман

Борисович -

НАЧАЛЬНИ

К

Источник

ведомственн

ого учета

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Управлением

ветеринарии

Костромской области

предоставлена субсидия

ОГБУ «Костромская

областная ветеринарная

лаборатория» на

возмещение части затрат

на получение аттестата

аккредитации в рамках

реализации

мероприятий,

направленных на

создание условий для

получения аккредитации

ветеринарными

лабораториями в

национальной системе

аккредитации в рамках

01.11.2024 09.07.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/852a3c7b-ffc7-40a5-861e-5b961e200fdc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tpa7do%2BDV7CTbXDmuCHDjWOVJv0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37105926644&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятий

программы

"Региональный проект

«Экспорт продукции

АПК» государственной

программы

Костромской области

"Развитие сельского

хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в

Костромской области".

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.07.2024г. №20-2024-

084088, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гусев Роман

Борисович -

НАЧАЛЬНИ

К

Источник

ведомственн

ого учета

В работе. Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

будет предоставлен в

установленные сроки: III

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37105926644&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартал - 10.10.2024; за

2024 год - 10.01.2025.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гусев Роман

Борисович -

НАЧАЛЬНИ

К

Источник

ведомственн

ого учета

Иное

Аттестат

аккредитаци

и

Выполнено.

Управлением

ветеринарии

Костромской области

обеспечена

аккредитация в

национальной системе

ветеринарных

лабораторий ОГБУ

«Костромская областная

ветеринарная

лаборатория», которая

подтверждена

Аттестатом

аккредитации на

соответствие

требованиям ГОСТ

ISO/IEC 17025-2019.

Подтверждающие

документы: 1. "Аттестат

аккредитации" Иное

Федеральная служба

аккредитации

(Росаккредитация) от

27.03.2024г. №

RA.RU.21ПЩ66, указана

ссылка.

31.12.2024 27.09.2024

1.1.

3

https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/22462/accredited-entity
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7b87370-ef34-4bf4-b7dc-24daed0aaadd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xHND8zoQVI%2B5Ds10CuAcJ3lBh10%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ О

расширении

области

аккредитаци

и

Областного

государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Костромск

ая областная

ветеринарна

я

лаборатория

»

2. "О расширении

области аккредитации

Областного

государственного

бюджетного учреждения

«Костромская областная

ветеринарная

лаборатория»" Приказ

Федеральной службы по

аккредитации

(Росаккредитация) от

27.03.2024г. №Ра-123,

приложен файл.

Получено заключение

Росаккредитации о

соответствии лаборатории

условиям аккредитации

Гусев Роман

Борисович -

НАЧАЛЬНИ

К

Источник

ведомственн

ого учета

В работе. Просрочка 154

дней. Существует риск:

Корректировка значения

результатов

использования субсидии

из федерального

бюджета на

государственную

поддержку

аккредитации

ветеринарных

лабораторий, Причина

риска: ОГБУ "Галичская

районная станция по

борьбе с болезнями

01.07.2024 02.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7b87370-ef34-4bf4-b7dc-24daed0aaadd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xHND8zoQVI%2B5Ds10CuAcJ3lBh10%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

животных" по состоянию

на 26.06.2024 года не

проходила

аккредитацию. Между

Министерством

сельского хозяйства РФ

Департаментом АПК

Костромской области

заключено

дополнительное

соглашение от

26.07.2024 №082-09-

2024-476/1 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ от

25.12.2023 года № 082-

09-2024-476 (далее -

Соглашение) в части

корректировки значения

результатов

использования субсидии

из федерального

бюджета в 2022-2024

годах в приложении № 2

к Соглашению, согласно

приложению, без

изменения объема

финансирования, в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе «4» на «3».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2024г. Принятые

меры: 1. При внесение

изменений в

Федеральный проект

изменения в части

корректировки значения

результатов по

Костромской области,

внести изменения в

региональный проект в

установленные сроки.,

срок исполнения

01.12.2024, Кротов

Сергей Владимирович -

Первый заместитель

директора департамента

- ДЕПАРТАМЕНТ

АГРОПРОМЫШЛЕНН

ОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По

состоянию на 01.10.2024

в Федеральный проект

изменения не внесены..

Техническое и

технологическое

Петрушин

Дмитрий

Источник

ведомственн

В работе.План

технического и

31.12.2024 31.12.2024

1Штука 0 011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перевооружение

экспортоориентированных

предприятий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Валерьевич -

Директор

ого учета

технологического

перевооружения

экспортоориентированн

ых предприятий отрасли

АПК Костромской

области будет

осуществлен в

соответствии с графиком

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петрушин

Дмитрий

Валерьевич -

Директор

Источник

ведомственн

ого учета

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

департамент

а

агропромыш

ленного

комплекса

Костромско

й области от

31.12.2019

№304

Выполнено. В целях

актуализации плана

технического и

технологического

перевооружения

экспортоориентированн

ых предприятий отрасли

АПК Костромской

области на 2020-2024

годы внесены

необходимые изменения

по мероприятиям.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приказ департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области от 31.12.2019 №

304 " Приказ

31.12.2024 28.08.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3580182-bd38-4da6-9ec3-f4abc6b5f2ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CNYtEFcY5NeXF%2F5nZDx6%2BVChm%2B0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области от 28.08.2024г.

№196, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петрушин

Дмитрий

Валерьевич -

Директор

Источник

ведомственн

ого учета

В работе. Приказ об

утверждении отчета о

выполнение плана

технического и

технологического

перевооружения

экспортоориентированн

ых предприятий отрасли

АПК Костромской

области будет

предоставлен в

установленный срок.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Поддержка экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса Костромской

области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Кротов

Сергей

Владимиров

ич - Первый

заместитель

директора

департамент

а

Источник

ведомственн

ого учета

Платежное

поручение

Предоставле

ние из

областного

бюджета

субсидии на

поддержку

экспорта

продукции

агропромыш

ленного

В работе.Двум

действующим

экспортерам

Костромской области

оказана государственная

поддержка. Средства

предусмотренные в

областном бюджете

освоены в полном

объеме – 100%.

Государственная

поддержка экспортерам

31.12.2024 31.12.2024

1Штука 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3580182-bd38-4da6-9ec3-f4abc6b5f2ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CNYtEFcY5NeXF%2F5nZDx6%2BVChm%2B0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d0d2160-5f75-406d-b313-59f947cbd332?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=svE%2BUoD8dY%2Fg2JZ%2F0MBAr8VhMcc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса

Костромско

й области в

форме

возмещения

фактически

понесенных

затрат по

ставке 1

рубль

продукции

агропромыш

ленного

комплекса

Костромско

й области за

поставку на

экспорт

будет оказываться в

установленном порядке.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставление из

областного бюджета

субсидии на поддержку

экспорта продукции

агропромышленного

комплекса Костромской

области в форме

возмещения фактически

понесенных затрат по

ставке 1 рубль

продукции

агропромышленного

комплекса Костромской

области за поставку на

экспорт" Платежное

поручение департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области от 29.03.2024г.

№70236, приложен файл.

Отчет

Реестр

платежных

поручений

2. "Реестр платежных

поручений" Отчет

департамента

агропромышленного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d0d2160-5f75-406d-b313-59f947cbd332?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=svE%2BUoD8dY%2Fg2JZ%2F0MBAr8VhMcc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8e7c2b1-1c86-4c64-85b3-ee166899a43c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T5w7%2F6YCKY%2BcKwWI%2Fe%2FMEYwnX%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса Костромской

области от 01.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Платежное

поручение

Предоставле

ние из

областного

бюджета

субсидии на

поддержку

экспорта

продукции

агропромыш

ленного

комплекса

Костромско

й области в

форме

возмещения

фактически

понесенных

затрат по

ставке 1

рубль

продукции

агропромыш

ленного

комплекса

Костромско

3. "Предоставление из

областного бюджета

субсидии на поддержку

экспорта продукции

агропромышленного

комплекса Костромской

области в форме

возмещения фактически

понесенных затрат по

ставке 1 рубль

продукции

агропромышленного

комплекса Костромской

области за поставку на

экспорт" Платежное

поручение департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области от 29.03.2024г.

№470235, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8e7c2b1-1c86-4c64-85b3-ee166899a43c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T5w7%2F6YCKY%2BcKwWI%2Fe%2FMEYwnX%2Bo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1faa9514-64c5-4cdb-91e0-859d1605d417?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3RYWLR6d8cQR7hekjAfIUCMInYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области за

поставку на

экспорт

Отчет

Реестр

заключенны

х

соглашений

4. "Реестр заключенных

соглашений" Отчет

департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области от 01.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дейтина

Светлана

Анатольевна

- Начальник

отдела

Источник

ведомственн

ого учета

В работе. Отчет о

выполнении соглашения

будет предоставлен в

установленные сроки в

соответствии с

условиями пункта 4.3.3

раздел IV

«Взаимодействие

сторон» заключенных

соглашений с

получателями субсидии.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1faa9514-64c5-4cdb-91e0-859d1605d417?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3RYWLR6d8cQR7hekjAfIUCMInYI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6693a1f-d007-4d05-83dd-934d5589be3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=onJGVtMMjpRpoce%2FRfZuZUVKndY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

7 542,507 542,50

(23) Обеспечена аккредитация и

(или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации , код

направления расходов:525100

1.1 7 542,42 100,007 542,427 542,50

7 542,507 542,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 542,42

Управлением ветеринарии

Костромской области

предоставлена субсидия ОГБУ

«Костромская областная

ветеринарная лаборатория» на

возмещение части затрат на

получение аттестата

аккредитации в рамках

реализации мероприятий,

направленных на создание

условий для получения

аккредитации ветеринарными

лабораториями в национальной

системе аккредитации в рамках

100,007 542,427 542,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализации мероприятий

программы "Региональный

проект «Экспорт продукции

АПК» государственной

программы Костромской

области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в Костромской

области».

7 542,507 542,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 542,42

Управлением ветеринарии

Костромской области

предоставлена субсидия ОГБУ

«Костромская областная

ветеринарная лаборатория» на

возмещение части затрат на

получение аттестата

аккредитации в рамках

реализации мероприятий,

направленных на создание

условий для получения

аккредитации ветеринарными

лабораториями в национальной

системе аккредитации в рамках

реализации мероприятий

программы "Региональный

проект «Экспорт продукции

АПК» государственной

100,007 542,427 542,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы Костромской

области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в Костромской

области».

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(30) Поддержка экспорта

продукции агропромышленного

комплекса Костромской области,

код направления расходов:615300

1.2 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 000,00

По состоянию на 01.04.2024

двум действующим

экспортерам Костромской

области оказана

государственная поддержка.

Средства предусмотренные в

областном бюджете освоены в

100,005 000,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

полном объеме – 100%.

Государственная поддержка

экспортерам будет оказываться

в установленном порядке.

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 000,00

По состоянию на 01.04.2024

двум действующим

экспортерам Костромской

области оказана

государственная поддержка.

Средства предусмотренные в

областном бюджете освоены в

полном объеме – 100%.

Государственная поддержка

экспортерам будет оказываться

в установленном порядке.

100,005 000,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 542,5012 542,50 12 542,42 100,0012 542,4212 542,50

12 542,5012 542,50 12 542,42 100,0012 542,4212 542,50

12 542,5012 542,50 12 542,42 100,0012 542,4212 542,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области

План

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

Факт/прогноз

0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 542,507 542,507 542,500,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 542,42 7 542,507 542,507 542,507 542,427 542,42

0,00

0,00


