

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения отчета: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.												
1.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	ВП	Процент	8	-	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		1	Ведомственный учет	
2.	■	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	ВП	Процент	8	8	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		1	Ведомственный учет	
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.												
1.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	3	3	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		3	Ведомственный учет	
2.	■	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	1 512	1 512	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		1 512	Ведомственный учет	
3.	■	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	3	4	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		3	Ведомственный учет	

4.		Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	1 203	6 518	X	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н		1 203	Ведомственный учет
----	--	--	----------------------	---------	-------	-------	---	---	--	-------	--------------------

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года			
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.				
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.																
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, Процент																
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	8			
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	X	8			
1.2.	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, Процент																
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	8			
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	X	8			
2.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.																
2.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, Процент																
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3		
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3			
2.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), Человек																
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1512		
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1512			
2.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), Человек																
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3		
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4			
2.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), Человек																
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 203		
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 518			

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт	прогноз				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.														

1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных ферм"	Единица	1	1	X	1	0	0	31.12.2024	30.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н	
1.1.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	Единица	X	X	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1	Разработка/приведение в соответствие НПА, регламентирующего предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	30.04.2024	30.06.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Постановление "О внесении изменений в порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм" " АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2024 № 169-а	В связи длительным согласованием проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2013 № 142-а, постановление администрации Костромской области принято 27.05.2024

1.1.K.2	Объявление конкурса на предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	10.05.2024	13.08.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2024 № 24-824-R501Л-1-5963	Объявление о проведении конкурса сформировано в ГИИС «Электронный бюджет» 13.08.2024.
1.1.K.3	Подведение итогов проведения конкурса на предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	30.06.2024	29.11.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н. Протокол "Протокол подведения итогов на предоставление субсидий" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2024 № И-24-824-R501Л-1-8256	

1.1.К.4	Заклучено соглашение о предоставлении грантов		X	-	X	-	-	-	15.07.2024	10.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение о предоставлении гранта на развитие семейных ферм " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.12.2024 № 30-2024-004722. Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь, 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н	В работе
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	----------

1.1.К.5	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов	-	-	X	-	-	-	30.10.2024	17.10.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н. Иной документ "Справка о результатах внеплановой проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.10.2024 № б/н
---------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

1.1.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии субъекту РФ из федерального бюджета		-	-	X	-	-	-	25.12.2024	23.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н. Отчет "Отчет о перечислении средств грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов «Агрпрогресс»" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.12.2024 № б/н	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов "	Единица	1	1	X	1	0	0	31.12.2024	30.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н	
1.2.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	Единица	X	1	X	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.K.1	Разработка/приведение в соответствие НПА, регламентирующего предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	30.04.2024	27.05.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Постановление о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы сельскохозйственных потребительских кооперативов" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2024 № 170-а	В связи длительным согласованием проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в постановление администрации Костромской области от 12.06.2015 № 222-а, постановление администрации Костромской области принято 27.05.2024.
1.2.K.2	Объявление конкурса на предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	10.05.2024	21.08.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.08.2024 № 24-824-R501M-1-6303. Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	Объявление о проведении конкурса планируется сформировать в ГТИИС «Электронный бюджет» 21.08.2024.

1.2.K.3	Подведение итогов проведения конкурса на предоставление грантов		X	-	X	-	-	-	30.06.2024	29.11.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Протокол "Протокол подведения итогов" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2024 № И-24-824-R501M-1-7826. Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 29.11.2024
1.2.K.4	Заклучено соглашение о предоставлении грантов		X	-	X	-	-	-	15.07.2024	05.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение "Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2024 № 40-2024-003139	

Внебюджетные источники	9 328,20	-	-	-	9 328,20	100,00
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов " (всего), в том числе:	18 518,70	11 111,20	11 111,20	8 480,00	14 250,60	76,95
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 111,20	11 111,20	11 111,20	8 480,00	8 480,00	76,32
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 631,91	7 631,91	76,32
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	7 407,50	-	-	-	5 770,60	77,90
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	41 839,20	25 103,50	25 103,50	22 472,30	37 571,10	89,80
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	25 103,50	25 103,50	25 103,50	22 472,30	22 472,30	89,52
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	22 593,00	22 593,00	22 593,00	20 224,91	20 224,91	89,52
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	16 735,70	-	-	-	15 098,80	90,22

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма (всего)	0,00	25 103,50	22 472,30	89,52	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных ферм"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,30	13 992,30	13 992,30	13 992,30	13 992,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,30
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов "												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,20	11 111,20	11 111,20	11 111,20	11 111,20	11 111,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	Не исполнение контрольных точек в срок	Риск не исполнения контрольных точек в срок не повлияют на исполнение показателя	Низкий	В настоящий момент идет процедура отбора получателей грантов на развитие семейных ферм. На конкурс представлена 1 заявка, которая признана надлежаще оформленной. На 15.10.2024 запланировано заседание конкурсной комиссии.	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

		Не исполнение контрольных точек в срок	Риск не исполнения контрольных точек в срок не повлияют на исполнение показателя	Низкий	В настоящий момент идет процедура отбора получателей грантов на развитие семейных ферм. На конкурс представлена 1 заявка, которая признана надлежаще оформленной. На 15.10.2024 запланировано заседание конкурсной комиссии.		ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.2.	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	Риск неисполнения контрольных точек в срок	Отсутствует	Низкий	Результат достигнут в установленный срок	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольных точек в срок	В настоящий момент идет процедура отбора получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.	Низкий	В период с 22.08.2024 до 21.09.2024 в ГИИС «Электронный бюджет» осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На конкурс заявки не представлены. Повторно объявлен прием заявок на участие в конкурсе. Прием заявок завершится 08.11.2024	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов "	Риск неисполнения контрольных точек в срок	В настоящий момент идет процедура отбора получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.	Низкий	В период с 22.08.2024 до 21.09.2024 в ГИИС «Электронный бюджет» осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На конкурс заявки не представлены. Повторно объявлен прием заявок на участие в конкурсе. Прием заявок завершится 08.11.2024.	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольных точек в срок	Отсутствует	Низкий	Результат достигнут в установленный срок	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подведение итогов проведения конкурса на предоставление грантов"	Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 26.10.2024	26.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 29.11.2024	29.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Отсутствует	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 29.11.2024	29.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Разработка/приведение в соответствие НПА, регламентирующего предоставление грантов"	Риск неисполнения контрольной точки в срок			Проект НПА о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.06.2015 № 222-а разработан и проходит согласование у органов исполнительной власти.	30.06.2024	
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	В связи длительным согласованием проекта нормативного-правового акта по внесению изменений в постановление администрации Костромской области от 12.06.2015 № 222-а, постановление администрации Костромской области принято 27.05.2024.	27.05.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.3.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключено соглашение о предоставлении грантов"	Не исполнение контрольной точки в срок	Риски неисполнения контрольных точек влекут изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявленный в августе конкурсный отбор не состоялся, ввиду отсутствия заявок. В настоящий момент объявлен повторный отбор получателей грантов, по результатам отбора будут заключены соглашения с получателями грантов.	20.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в срок	Отсутствует	Низкий	Объявленный в августе конкурсный отбор не состоялся, ввиду отсутствия заявок. В настоящий момент объявлен повторный отбор получателей грантов, по результатам отбора будут заключены соглашения с получателями грантов.	05.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.4.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Объявление конкурса на предоставление грантов"	Риск неисполнения контрольной точки в срок			В настоящее время разработан и проходит согласование в органах исполнительной власти проект НПА о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.06.2015 № 222-а. После принятия на администрации Костромской области указанного НПА, будет объявлен отбор получателей грантов.	30.06.2024	
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявление о проведении конкурса планируется сформировать в ГИИС «Электронный бюджет» 21.08.2024.	21.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявление о проведении конкурса планируется сформировать в ГИИС «Электронный бюджет» 21.08.2024.	21.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных ферм"	Неисполнение контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Постановление администрации Костромской области "О внесении изменений в порядок предоставления грантов" принято на администрации Костромской области 27.05.2024, НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ	27.05.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявление о проведении отбора бюджет сформировано 13.08.2024.	13.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 18.10.2024.	18.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата заключения соглашения о предоставлении гранта – 11.11.2024	11.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольных точек в срок	Риск не исполнения контрольных точек в срок не повлияют на исполнение показателя	Низкий	В настоящий момент идет процедура отбора получателей грантов на развитие семейных ферм. На конкурсе представлена 1 заявка, которая признана надлежаще оформленной. На 15.10.2024 запланировано заседание конкурсной комиссии.	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольных точек в срок	Риски отсутствуют	Низкий	Результат достигнут в установленный срок	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.4.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключено соглашение о предоставлении грантов "	Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата заключения соглашения о предоставлении гранта – 11.11.2024	11.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения в срок КТ «Заключено соглашение о предоставлении грантов»	Риски неисполнения контрольных точек влекут изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	В настоящее время завершается отбор получателей грантов на развитие семейных ферм. После подведения итогов, в сроки, установленные порядком предоставления грантов на развитие семейных ферм, бюджет заключено соглашение.	07.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения в срок КТ «Заключено соглашение о предоставлении грантов»	Отсутствует	Низкий	В настоящее время завершается отбор получателей грантов на развитие семейных ферм. После подведения итогов, в сроки, установленные порядком предоставления грантов на развитие семейных ферм, бюджет заключено соглашение.	10.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

1.4.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подведение итогов проведения конкурса на предоставление грантов"	Не исполнение контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 18.10.2024.	18.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки повлечет изменение срока выполнения других контрольных точек, при этом риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Планируемая дата подведения итогов конкурса в ГИИС «Электронный бюджет» - 15.10.2024	16.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Отсутствуют	Низкий	Итоги проведения конкурса подведены 29.11.2024	29.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.4.3.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Разработка/приведение в соответствие НПА, регламентирующего предоставление грантов"	Риск неисполнения контрольной точки в срок			Проект НПА о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2013 № 142-а разработан и проходит согласование у органах исполнительной власти.	30.06.2024	
		Риск неисполнения контрольной точки в срок			Проект НПА о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2013 № 142-а разработан и проходит согласование у органах исполнительной власти.	30.06.2024	
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Постановление администрации Костромской области "О внесении изменений в порядок предоставления грантов" принято на администрации Костромской области 27.05.2024. НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ	27.05.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.4.4.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Объявление конкурса на предоставление грантов"	Риск неисполнения контрольной точки в срок			В настоящее время разработан и проходит согласование в органах исполнительной власти проект НПА о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2013 № 142-а. После принятия на администрации Костромской области указанного НПА, будет объявлен отбор получателей грантов.	30.06.2024	
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявление о проведении отбора бюджет сформировано 13.08.2024.	13.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Риск неисполнения контрольной точки в срок	Изменение срока выполнения других контрольных точек. Риск невыполнения результата отсутствует.	Низкий	Объявление о проведении отбора сформировано 13.08.2024.	13.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор