

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
за II квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 07.07.2025

Дата утверждения отчета: 07.07.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях) | ВП | Семья | 3 | 3 | X | Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н | 3 | 3 | Ведомственный учет | |
| 2. | | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП, ВП | Процент | - | X | 52,7 | Иной документ "Пояснительная записка к показателям государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н | 51,7 | 51,7 | Ведомственный учет (статистическая информация) | |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Удельный вес населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | Процент | 52,7 | 51,7 | X | 51,7 | Иной документ "Пояснительная записка к показателям государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н | 51,7 | 51,7 | |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1.1. | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях), Семья | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 |
| Факт/прогноз | X | | X | 3 | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X |
| 1.2. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП РФ, ГП, ВП | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 51,7 |
| Факт/прогноз | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52,7 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | план | факт | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" | Тысяча квадратных метров | X | X | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор | Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | Ввод объектов планируется к концу 2025 года. |
| 1.1.K.1 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.07.2025 | Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор | Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях, всего: | 6 728,43 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 6 728,43 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" (всего), в том числе: | 6 728,43 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 6 728,43 | 100,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 100,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 100,00 | |
| Внебюджетные источники | 4 088,25 | - | - | - | 4 088,25 | 100,00 | |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | 6 728,43 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 6 728,43 | 100,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 1 358,90 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 100,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 2 640,18 | 100,00 | |
| Внебюджетные источники | 4 088,25 | - | - | - | 4 088,25 | 100,00 | |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование ведомственного проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | нояб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" | | | | | | | | | | | | |
| | План | | | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | 1 372,60 | | | | | |

6. Информация о рисках ведомственного проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Риски отсутствуют | | | | | | | |