

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма»
за III квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767ab64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 29.10.2025

Дата утверждения отчета: 29.10.2025


1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.												
1.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	8	8	Ведомственный учет	
2.	■	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	ВП	Процент	8	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	8	8	Ведомственный учет	
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.												
1.		Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Процент	-	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	5	5	Ведомственный учет	
2.		Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Человек	-	1 512	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	2 489	2 489	Ведомственный учет	
3.		Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП вне НП, ВП	Человек	-	4	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	13	13	Ведомственный учет	

4.		Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Человек	-	6 518	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	6 493	6 493	Ведомственный учет	
----	--	---	---------------	---------	---	-------	---	---	-------	-------	--------------------	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, Процент									
1.1.	■	Количество получателей гранта "Агротуризм"	Процент	0	2	2	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	2	2	В 2025 году два главы крестьянских (фермерских) хозяйства стали получателями гранта "Агротуризм"
2.		Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, Человек									
2.1.	■	Численность туристов, посетивших агротуристические объекты сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку	Человек	0	1 512	1 512	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	2 489	2 489	
3.		Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), Человек									
3.1.	■	Количество трудоустроенных наемных работников в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Человек	0	3	4	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	13	13	
4.		Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, Человек									
4.1.	■	Число экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку	Человек	0	5 200	6 518	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	6 493	6 493	
5.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, Процент									

5.1.		Количество получателей государственной поддержки на развитие семейных ферм	Единица	1	1	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателю к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	1	8	
------	---	--	---------	---	---	---	---	--	---	---	--

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.														
1.1. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, Процент														
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	8
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	X
1.2. Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, Процент														
	План	ВП	X	X	8	X	X	8	X	X	8	X	X	8
	Факт/прогноз		X	X	8	X	X	0	X	X	0	X	X	X
2. К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.														
2.1. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, Процент														
	План	ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
2.2. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, Человек														
	План	ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 489
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 512
2.3. Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), Человек														
	План	ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
2.4. Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, Человек														
	План	ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 493
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 518

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.														
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"	Единица	X	X	4	4	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.1.K.1	Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов		X	-	X	-	-	-	-	30.06.2025	30.09.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Справка о результатах внеплановой проверки департаментом агропромышленного комплекса Костромской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта на развитие сельского туризма от 11.03.2025 № 30-2025-000326" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2025 № 6/н</p> <p>Иной документ "Справка о результатах внеплановой проверки департаментом агропромышленного комплекса Костромской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта на развитие сельского туризма от 13.03.2025 № 30-2025-000413" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.09.2025 № 6/н</p>
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

													Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н
1.1.К.2	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	27.08.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Протокол заседания Комиссии по организации и проведению отбора проектов сельского туризма" МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.08.2025 № КЩ-11-252
													Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за август 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.08.2025 № 6/н

1.1.К.3	Размещены публикации на официальном сайте информации о развитии сельского туризма		X	-	X	-	-	-	31.12.2025	30.09.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н</p> <p>Иной документ "Публикации" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н</p>	
1.2.	Мероприятие (результат) "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечивающие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	4	5	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н</p>	

1.2.К.1	Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	12.08.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Справка о результатах внеплановой проверки департаментом агропромышленного комплекса Костромской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с соглашением о предоставлении гранта "Агростартап" на финансовое обеспечение части затрат на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2025 № 6/н</p> <p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм козвействования и сельского туризма» за август 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.08.2025 № 6/н</p>	
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.2.K.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии субъекту РФ из федерального бюджета		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	4	4	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.3.K.1	Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам		-	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.3.К.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии субъекту РФ из федерального бюджета		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	Единица	X	X	206	242	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.4.K.1	Оказаны информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимися субъектами МСП, центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	30.09.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Информация об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» в части обеспечения деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области за сентябрь 2025 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 30.09.2025 № 6/н</p> <p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н</p>	
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.4.K.2	Размещены публикации на официальном сайте о деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.4.K.3	Оказаны информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимися субъектами МСП, центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.5.	Мероприятие (результат) "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПок, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК"	Единица	X	X	68	50	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.5.K.1	Субъекты МСП, СПоК и граждане, проживающие на сельской территории, желающие вести бизнес в сфере АПК, получили поддержку Центра компетенций в 3 квартале		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	30.09.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Информация об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» в части обеспечения деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области за сентябрь 2025 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 30.09.2025 № 6/н</p> <p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н</p>	
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

1.5.K.2	Субъекты МСП, СПоК и граждане, проживающие на сельской территории, желающие вести бизнес в сфере АПК, получили поддержку Центра компетенций в 4 квартале		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.5.K.3	Размещены публикации на официальном сайте о деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.6.K.1	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2 квартал		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	01.07.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	

1.6.K.2	Подведены итоги проведения отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат семейной фермы		-	X	-	-	-	-	31.07.2025	X	30.10.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.6.K.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат семейной фермы		-	X	-	-	-	-	15.08.2025	X	31.10.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.6.K.4	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 3 квартал		X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК., всего:	105 841,30	73 794,20	73 794,20	48 801,09	185 922,89	175,66	
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)" (всего), в том числе:	22 968,00	17 658,00	17 658,00	17 657,95	22 967,95	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 657,95	17 657,95	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	16 245,00	16 245,00	16 245,00	16 245,00	16 244,95	100,00	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	5 310,00	-	-	-	5 310,00	100,00	
Мероприятие (результат) "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	23 645,00	21 280,50	21 280,50	21 280,50	23 645,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 280,50	21 280,50	21 280,50	21 280,50	21 280,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 578,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	2 364,50	-	-	-	2 364,50	100,00	
Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	28 371,80	14 185,90	14 185,90	4 472,94	133 981,64	472,24	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 185,90	14 185,90	14 185,90	4 472,94	4 472,94	31,53	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	13 051,00	13 051,00	13 051,00	4 115,10	4 115,10	31,53	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	14 185,90	-	-	-	129 508,70	912,94	
Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" (всего), в том числе:	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПОК, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК" (всего), в том числе:	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 850,00	96,79	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 850,00	96,79	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	25 466,80	15 280,10	15 280,10	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 280,10	15 280,10	15 280,10	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	14 057,70	14 057,70	14 057,70	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Внебюджетные источники	10 186,70	-	-	-	0,00	0,00	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	105 841,30	73 794,20	73 794,20	48 801,09	185 922,89	175,66	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	73 794,20	73 794,20	73 794,20	48 801,09	48 739,69	66,05	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	66 131,70	66 131,70	66 131,70	43 138,10	43 138,05	65,23	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	32 047,10	-	-	-	137 183,20	428,07	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"												
	План	0,00	0,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	17 657,95	17 657,95	17 657,95	17 657,95	17 657,95	17 657,95	17 657,95	17 657,95		
1.2.	Мероприятие (результат) "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280,50	21 280,50	21 280,50	21 280,50	21 280,50	21 280,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	21 280,50	21 280,50	21 280,50			
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,23	7 065,23	7 065,23	7 065,23	7 065,23	7 065,23	14 185,90	14 185,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,94	4 472,94	4 472,94	4 472,94			
1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"												
	План	0,00	1 086,98	1 630,46	2 173,94	2 717,42	3 260,90	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30
	Факт/прогноз	0,00	1 086,98	1 630,46	2 173,94	2 173,94	3 260,90	3 478,30	3 478,30	3 478,30			
1.5.	Мероприятие (результат) "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПок, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК"												
	План	150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00	1 850,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40
	Факт/прогноз	150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00	1 850,00			
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"	Не исполнение контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки не влечет изменение срока выполнения других контрольных точек. Отсутствует риск невыполнения результата.	Низкий	В 2024 году проведена проверка получателей гранта «Агротуризм» прошлых лет. Целевое расходование гранта подтверждено. Получателями гранта «Агротуризм» 2025 года расходование государственной поддержки не осуществлялось. До конца 3 квартала 2025 года будут проведены проверки получателей гранта «Агротуризм» 2025 года.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

		Не исполнение контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки не влечет изменение срока выполнения других контрольных точек. Отсутствует риск невыполнения результата.	Низкий	В 2024 году проведена проверка получателей гранта «Агротуризм» прошлых лет. Целевое расходование гранта подтверждено. Получателями гранта «Агротуризм» 2025 года расходование государственной поддержки не осуществлялось. Проведены проверки получателей гранта «Агротуризм» 2025 года.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции"	Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.2.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	Не исполнение контрольной точки в срок	В настоящий момент последствия не прогнозируются.	Низкий	Проведение проверки запланировано на 4 квартал 2025 года.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"	Неисполнение контрольной точки в срок		Низкий	Вносятся изменения в порядок предоставления субсидий		ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Неисполнение контрольной точки в срок	В настоящий момент последствия риска не прогнозируются.	Низкий	В настоящий момент проводится процедура повторного отбора.	30.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в установленный срок.	В настоящий момент последствия риска не прогнозируются	Низкий	В настоящий момент проводится процедура отбора.	31.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подведены итоги проведения отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат семейной фермы"	Неисполнение контрольной точки в срок		Низкий	Вносятся изменения в порядок предоставления субсидий	30.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Неисполнение контрольной точки в срок	В настоящий момент последствия риска не прогнозируются.	Низкий	В настоящий момент проводится процедура повторного отбора.	30.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заклучено соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат семейной фермы"	Не исполнение контрольной точки в установленный срок.	В настоящий момент последствия не прогнозируются	Низкий	Вносятся изменения в порядок предоставления субсидий	31.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в установленный срок.	В настоящий момент последствия риска не прогнозируются	Низкий	В настоящий момент проводится процедура повторного отбора.	31.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор