

П А С П О Р Т

ведомственного проекта

«Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»

1. Основные положения

Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Костромской области			
Подпрограмма государственной программы	-			
Краткое наименование ведомственного проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Гальцев Денис Владимирович	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель ведомственного проекта	Плотников Андрей Анатольевич	Директор департамента АПК Костромской области		
Администратор ведомственного проекта	Кротов Сергей Владимирович	Заместитель директора департамента АПК Костромской области		
Целевые группы ведомственного проекта	Хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса Костромской области			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых целях) к уровню 2020 года
2	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых целях) к уровню 2020 года

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности												

1.1	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ВП	Процент (744)	5,8	2022	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	Источник ведомственного учета
-----	---	----	---------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец года 2024
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности													
1.1	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процент (744)	-	-	1,9	-	-	3,5	-	-	5,2	-	-	7,4

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности															
1.1	Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных	Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности агропромыш	Единица (642)	0	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции	ленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»														выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.2	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса	Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»	Единица (642)	0	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнения работ)	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																года.
1.3	Предоставлены гранты на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области	Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»	Единица (642)	3	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнения работ)	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																сравнению с показателем 2020 года.
1.4	Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках	Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»	Единица (642)	12	2022	6	6	6	6	6	6	6	6	Оказание услуг (выполнения работ)	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Обеспечены темпы роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; Реальный рост инвестиций в основную капитал не менее 70 процентов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																по сравнению с показателем 2020 года.
1.5	Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе	Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»	Единица (642)	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнения работ)	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; Реальный рост инвестиций в основной капитал не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) ⁴							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	региональный бюджет	20164,5	19616,2	19000,0	19000,0	19000,0	19000,0	19000,0	134780,7

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

п/п	Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности													
1.1	Мероприятие (результат): Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Мероприятие (результат): Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10764,5	10764,5	10764,5	10764,5
1.3	Мероприятие (результат): Предоставлены гранты на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6100	6100	6100	6100

	точки	начало	окончание	предшествующие	последователи		стивии с ФИАС)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
1.	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности															
1.1	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют		-	-	-	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	я для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции															
1.1	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	видов молочной продукции в 2024 году реализации															
1.1.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	1.1.2	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	Постановление администрации Костромской области	Официальный интернет-портал правовой информации Pravo.gov.ru

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
1.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнены работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»		1.11.2024	1.1.1	1.1.3	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий	-	-	-	-	-	-	-	Сопроводительное письмо о направлении документов на конкурсный отбор в Минсельхоз России	Источник ведомственного учета	
1.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.11.2024	1.1.2	1.1.4	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела экономики, инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	Протокол Минсельхоза России	Сайт Минсельхоза России	

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
						и финансового оздоровления предприятий										
1.1. 4	Контрольная точка «Заключено Соглашение о представлении субсидии из федерального бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации		20.12 .2024	1.1.3	1.1.5	Дейтина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдержки	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о представлении субсидии из федерального бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год	ГИИС «Электронный бюджет »	

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	на 2024 год»															
1.1.5	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш		25.12.2024	1.1.4	1.1.6	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	ГИИС «Электронный бюджет»

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	ленного комплекса»															
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.1.5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Дейгина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдержки	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
1.2	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	280084,9	0,0	73480,7	х	206604,2	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета
1.2	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	41030,7	0	10764,5	х	30266,2	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в 2024 году реализации			татами и контрольными точками отсутствуют	результатами и контрольными точками отсутствуют	а АПК Костромской области										
1.2.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение		15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	1.2.2	Дейтина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдерж	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса»			и точками отсутствуют		ки								строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса		
1.2.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		30.10.2024	1.2.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дейгина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдержки	-	-	-	-	-	-	-	Реестр платежей поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета	

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
					ми отсутствуют											
1.3	Мероприятие (результат) Предоставлено грантов на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	85400,0	0,0	42700,0	0,0	42700,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	на территории северо-восточных районов Костромской области															
1.3	Мероприятие (результат) Предоставлено грантов на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	1220,0	0,0	6100,0	0,0	6100,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области в 2024 году реализации				ству ют											
1.3.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении грантов на создание, и (или)		15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	1.3.2	Дейтина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении грантов на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкц	Источники ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области			и точками отсутствуют		господдержки									ию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области	
1.3.2	Контрольная точка «Услуга		30.10.2024	1.3.1	Взаимосвязь с	Дейтина Светлана Анатольевна	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр платежных поручений,	Источник ведомств

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	оказана (работы выполнены) »				иными результатами и контрольными точками отсутствуют	а - начальник отдела финансовой политики и господдержки								платежные поручения	венного учета	
1.4	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям,	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	9000,0	0,0	9000,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках			льным и точками отсутствуют	контрольными точками отсутствуют											
1.4	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках в 2024 году реализации			ми отсутствуют	точка ми отсутствуют											
1.4.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат организациям,		15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	1.4.2	Дейтина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдержки	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринима	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
	индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках»			отсутствуют										телям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках		
1.4.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		30.10.2024	1.4.1	Взаимосвязь с иными и результатами и контролем	Дейгина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и	-	-	-	-	-	-	-	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета	

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
					ольными точками отсутствуют	господдержки										
1.5	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	9100,0	0,0	9100,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
					ству ют											
1.5	Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Плотников Андрей Анатольевич - директор департамента АПК Костромской области	-	-	-	1300,0	0,0	1300,0	0,0	0,0	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	Внебюджетные источники		
1.5.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на проведение научно-исследовательских разработок в агропромышленном комплексе»		15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	1.5.2	Дейтина Светлана Анатольевна - начальник отдела финансовой политики и господдержки	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение научно-исследовательских разработок в агропромышленном комплексе	Источник ведомственного учета
1.5.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы		30.10.2024	1.5.1	Взаимосвязь с иными	Дейтина Светлана Анатольевна -	-	-	-	-	-	-	-	-	Реестр платежных поручений, платежные поручения	Источник ведомственного учета

