

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
за I квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 11.04.2025

Дата утверждения отчета: 11.04.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях												
1.	■	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях)	ВП	Семья	3	3	X	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за март 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	3	3	Ведомственный учет	
2.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, ВП	Процент	-	X	52,6	Иной документ "Пояснительная записка к показателям государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за март 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	51,7	51,7	Ведомственный учет (статистическая информация)	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент									
1.1.		Удельный вес населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	Процент	52,7	51,7				51,7		

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях														
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях), Семья	ВП	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
	План	ВП	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
	Факт/прогноз		X	X	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент	ГП РФ, ГП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51,7
	План	ГП РФ, ГП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52,6
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52,6

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях													
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты"	Тысяча квадратных метров	X	X	0	0,3	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за март 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Ввод объектов планируется к концу 2025 года.
1.1.K.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	28.01.2025	13.01.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Приказ "Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Костромской области на 2025 год для расчетов размера социальной выплаты и субсидии на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 1	

													Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за январь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2025 № 6/н
1.1.K.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-	X	-	-	-	-	30.01.2025	20.01.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № 6/н
													Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за январь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2025 № 6/н

1.1.К.3	Заключены соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Костромской области		-	-	X	-	-	-	28.02.2025	24.01.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34614000-1-2025-004	
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34626000-1-2025-003	
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 34642000-1-2025-003	
													Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за январь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2025 № 6/н	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях, всего:	6 728,43	2 640,08	2 640,08	2 640,08	7 167,48	106,53	

Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" (всего), в том числе:	6 728,43	2 640,08	2 640,08	2 640,08	7 167,48	106,53
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 372,70	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 090,00	79,41
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 079,12	79,41
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 090,00	79,41
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 040,00	77,27
Внебюджетные источники	4 088,25	-	-	-	5 127,48	125,42
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	6 728,43	2 640,08	2 640,08	2 640,08	7 167,48	106,53
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 372,70	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 090,00	79,41
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 079,12	79,41
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 090,00	79,41
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 040,00	77,27
Внебюджетные источники	4 088,25	-	-	-	5 127,48	125,42

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (всего)	0,00	1 372,60	1 090,00	79,41	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты"												
	План			1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70	1 372,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 090,00									

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты"	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии ранее запланированного срока	Заключение соглашений ранее запланированного срока не приведет к отрицательным последствиям.	Низкий	Заключены соглашения	31.01.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
Риски отсутствуют							