

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной деятельности»  
за I квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7  
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич  
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026  
Дата подписания: 04.04.2025

Дата утверждения отчета: 04.04.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности												
1.		Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	-	-	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2025 № б/н	7,5	7,5	Ведомственный учет	Показатель является годовым, значение бюджет проставлено по итогам года.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), Процент									
1.1.	■	Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах во всех категориях хозяйств	Миллион рублей	20 197,9	4 850	2 796	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2025 № б/н	27 540	27 540	Недостижение плана обусловлено тем, что по состоянию на отчетную дату имеются данные Костромстат только за январь-февраль 2025 года.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности														
1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), Процент														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,5
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности														
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2025 № б/н	

1.1.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		-	-	X	-	-	-	01.03.2025	26.02.2025	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Отчет "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.02.2025 № 10-2024-056713/2-2
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках"	Единица	X	X	0	7	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушина Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Поисковая записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2025 № 6/н
1.2.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2024 год		-	-	X	-	-	-	01.03.2025	16.03.2025	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Отчет "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (ККПЗ)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.02.2025 № 10-2024-043323/2-1  Отчет "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Воскресенский сыродел)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2025 № 10-2024-043511/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г.  
(Светлояр)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
26.02.2025 № 10-  
2024-054901/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г. (Царь  
Бередей)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
27.02.2025 № 10-  
2024-042852/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г.  
(Племзавод  
Карааево)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
28.02.2025 № 10-  
2024-043439/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г.  
(Карамелия 2)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
28.02.2025 № 10-  
2024-043937/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г.  
(Сыровария  
Волжанка)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
28.02.2025 № 10-  
2024-044006/2-1

Отчет "Отчет о  
достижении  
значений  
результатов  
предоставления  
Субсидии  
по состоянию на 1  
января 2025 г.  
(Старт)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕ  
ННОГО  
КОМПЛЕКСА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
28.02.2025 № 10-  
2024-044146/2-1

												<p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Капель)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № 10-2024-045063/2-1</p>		
												<p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Карамелия 1)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № 10-2024-054886/2-1</p>		
												<p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Копасова)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.03.2025 № 10-2024-054899/2-1</p>		
1.3.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно- исследовательских работ в агропромышленном комплексе"	Единица	X	X	0	1	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2025 № 6/н

1.3.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		-	-	X	-	-	-	01.03.2025	13.01.2025	X	Румянцева Ирина Анатольевна - начальник отдела	<p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Сумароковский)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.01.2025 № 10-2024-075029/2-1</p> <p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Рахимов)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 10-2024-065976/2-1</p> <p>Отчет "Отчет о достижениях значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. (Воскресенье агро)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 10-2024-065985/2-1</p>	
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--



Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе" (всего), в том числе:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	34 299,90	15 579,90	15 579,90	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 579,90	15 579,90	15 579,90	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	18 720,00	-	-	-	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,90	12 479,90	12 479,90	12 479,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,90	12 479,90	12 479,90	12 479,90
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках"												
	План	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Риски отсутствуют