

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной деятельности»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 01.04.2025

Дата утверждения отчета: 01.04.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности												
1.	■	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	7,4	34,4	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № 6/н		34,4	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	■	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), Процент									
1.1.	■	Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах во всех категориях хозяйств	Миллион рублей	20 197,9	24 400	28 675,8	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № 6/н		28 675,8	

2. Сведения о поквартальном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности															
1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), Процент															
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,4
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34,4

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)			Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	прогноз	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности															

1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции"	Единица	0	0	X	0	0	0	0	31.12.2024	31.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № б/н	Согласно Протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение затрат на маркировочное оборудование №ЕФ-17-516 от 17.12.2024 проекты Костромской области в числе прошедших отбор отсутствуют.
1.1.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	-	X	-	-	-	-	01.03.2024	01.03.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Отчет "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2024 № 10-2021-91128/2-9	
1.1.K.2	Принято постановление администрации Костромской области о порядке предоставления		-	-	X	-	-	-	-	31.10.2024	16.09.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Постановление "Постановление администрации Костромской области "О внесении изменений в порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на объекты агропромышленного комплекса, а также оборудование для внедрения обязательной маркировки"" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2024 № 314-а	

1.1.K.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	01.11.2024	05.11.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Письмо служебное "Письмо департамента агропромышленного комплекса Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2024 № 01-11/1997	
1.1.K.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		-	-	X	-	-	-	30.11.2024	17.12.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Протокол заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение затрат на маркировочное оборудование" МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.12.2024 № ЕФ-17-516	
1.1.K.5	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год		-	-	X	-	-	-	20.12.2024	17.12.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.12.2024 № 6/и	Согласно Протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение затрат на маркировочное оборудование №ЕФ-17-516 от 17.12.2024 проекты Костромской области в числе прошедших отбор отсутствуют.

1.1.K.6	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	20.12.2024	17.12.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.12.2024 № 6/н	Согласно Протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение затрат на маркировочное оборудование №ЕФ-17-516 от 17.12.2024 проекты Костромской области в числе прошедших отбор отсутствуют.
1.1.K.7	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	X	-	-	-	27.12.2024	17.12.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.12.2024 № 6/н	Согласно Протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение затрат на маркировочное оборудование №ЕФ-17-516 от 17.12.2024 проекты Костромской области в числе прошедших отбор отсутствуют.
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса"	Единица	1	1	X	1	0	0	31.12.2024	30.09.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 6/н	
1.2.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	-	X	-	-	-	01.03.2024	01.03.2024	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Отчет "Отчет о достижении значимый показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2024 № 6/н	

1.2.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	15.03.2024	22.04.2024	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Постановление "О внесении изменений в порядок возмещения затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса" АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2024 № 128-а	
1.2.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	-	X	-	-	-	10.09.2024	20.08.2024	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Иной документ "ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.08.2024 № №Р-24-824-61740-2-5596	
1.2.К.4	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	15.10.2024	27.08.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Соглашение "о предоставлении субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2024 № 10-2024-056713	

1.2.К.5	Завершен отбор получателей		-	-	X	-	-	-	20.10.2024	23.08.2024	X	Кудряцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Иной документ "ПРОТОКОЛ подведения итогов на представление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.08.2024 № И-24-824-61740-2-5596	
1.2.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	X	-	-	-	01.11.2024	30.08.2024	X	Дейгина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Иной документ "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.08.2024 № 10662	
1.3.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках"	Единица	6	11	X	6	0	0	31.12.2024	30.09.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 6/н	

1.3.K.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год	X	-	X	-	-	-	-	01.03.2024	01.03.2024	X	Кудряцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	<p>Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.02.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.02.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2024 № 6/н.</p>
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--

1.3.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	15.03.2024	01.04.2024	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Постановление "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.03.2016 №72-а" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2024 № 94-а	Изменение в постановление администрации Костромской области внесены 01.04.2024 №94-а
1.3.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	-	X	-	-	-	10.06.2024	13.08.2024	X	Кудрявцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Иной документ "ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.06.2024 № №Р-24-824-61020-2-3068. Иной документ "ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2024 № №Р-24-824-61020-2-5547	В целях предоставления государственной поддержки проведено 2 отбора получателей субсидии

1.3.К.4	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	-	X	-	-	-	15.07.2024	19.08.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках (Копасова ЕГ)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.08.2024 № 10- 2024-054899. Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках (Старт)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2024 № 10- 2024-044146. Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках (Капель)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2024 № 10- 2024-045063. Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из	
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.3.К.5	Завершен отбор получателей		X	-	X	-	-	-	20.07.2024	15.08.2024	X	Кудряцева Любовь Дмитриевна - Начальник отдела	Иной документ "Протокол подведения итогов на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2024 № И-24-824-61020-2-5547. Протокол "Протокол подведения итогов" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.06.2024 № И-24-824-61020-2-3068	В целях оказания государственной поддержки проведено 2 отбора получателей субсидии
---------	----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

1.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)		X	-	X	-	-	-	01.08.2024	22.08.2024	X	Деяткина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение Карамелия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.06.2024 № 794554. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение (Копасова)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.08.2024 № 72002. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение (Карамелия)" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2024 № 79062. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение Воскресенский сыродел" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.06.2024 № 794555. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение Царь Берендей" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2024 № 782621. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение Караваяво" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № 803554. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение ККПЗ" ДЕПАРТАМЕНТ
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--

1.4.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе"	Единица	1	5	X	1	0	0	31.12.2024	31.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № 6/н
1.4.К.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	-	X	-	-	-	01.03.2024	01.03.2024	X	Румянцева Ирина Анатольевна - начальник отдела	Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.02.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о достижении значений показателей результативности" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2024 № 6/н

1.4.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	05.03.2024	27.05.2024	X	Румянцова Ирина Анатольевна - начальник отдела	Постановление "О внесении изменений в порядок возмещения затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2024 № 168-а	
1.4.К.3	Объявлен отбор получателей		-	-	X	-	-	-	01.12.2024	28.11.2024	X	Румянцова Ирина Анатольевна - начальник отдела	Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.11.2024 № 6/н. Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2024 № 6/н	

I.4.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	15.12.2024	12.12.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Приказ "О предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2024 № 301. Приказ "Приказ департамента АПК Костромской области "О предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области"" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2024 № 246	
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.4.K.5	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				X				16.12.2024	13.12.2024	X	Дейтина Светлана Анатолевна - Начальник отдела	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.10.2024 № 10-2024-065976. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.10.2024 № 10-2024-065994. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.10.2024 № 10-2024-065985. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.10.2024 № 10-2024-065963. Соглашение о предоставлении субсидии из
---------	--	--	--	--	---	--	--	--	------------	------------	---	--	---

1.4.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	X	-	-	-	20.12.2024	20.12.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2024 № 316849. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2024 № 316848. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2024 № 316851. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2024 № 316850. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2024 № 518199
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---

1.5.	Мероприятие (результат) "Осуществлено возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов"	Единица	1	0	X	1	0	0	31.12.2024	31.10.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2024 № 6/н	В связи с отсутствием заявителей конкурс конкурсный отбор получателей субсидии признан несостоявшимся
1.5.K.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	01.03.2024	01.03.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Постановление Администрации Костромской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2023 № 570-а	
1.5.K.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	-	X	-	-	-	11.03.2024	01.06.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Письмо служебное "Письмо служебное" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2024 № 01-12/24. Письмо служебное "Письмо "ООО Космол"" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.02.2024 № 6	Дополнение ранее загруженного отчета в части представления информации с ответом предприятия

1.5.K.3	Направлено уведомление по прохождении отбора		X	-	X	-	-	-	15.03.2024	01.10.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 6/н. Письмо служебное "Письмо в ООО "Космол" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 01-12/898	
1.5.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	-	X	-	-	-	20.03.2024	31.10.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2024 № 6/н	Ввиду отсутствия заявителей конкурсный отбор на получение субсидии по данному мероприятию не состоялся
1.5.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)		X	-	X	-	-	-	30.03.2024	31.10.2024	X	Дейтина Светлана Анатольевна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2024 № 6/н	Ввиду отсутствия заявителей конкурсный отбор на получение субсидии по данному мероприятию не состоялся
1.5.K.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	-	X	-	-	-	15.07.2024	31.10.2024	X	Жандарова Любовь Николаевна - начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2024 № 6/н	Ввиду отсутствия заявителей конкурсный отбор на получение субсидии по данному мероприятию не состоялся

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортном	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности, всего:	81 278,36	37 229,40	37 229,40	21 818,39	66 940,95	81,29	

Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	63 165,06	19 012,40	19 012,40	18 042,46	63 165,02	98,49	Мероприятие досрочно завершено в сентябре 2024 год. После завершающего отчета остаток неиспользованных бюджетных средств был перераспределен на другие направления. В связи с чем данные по столбцам "Сводная бюджетная роспись" и "Бюджетные ассигнования" в отчет перенесены из исполнения сентября в размере 19012,4 тыс.рублей, а фактически по году составляют 18042,5 тыс.рублей.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 042,50	19 012,40	19 012,40	18 042,46	18 042,46	94,90	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	45 122,56	-	-	-	45 122,56	100,00	
Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках" (всего), в том числе:	1 896,30	2 000,00	2 000,00	1 896,22	1 896,22	94,81	Мероприятие досрочно завершено в сентябре 2024 год. После завершающего отчета остаток неиспользованных бюджетных средств был перераспределен на другие направления. В связи с чем данные по столбцам "Сводная бюджетная роспись" и "Бюджетные ассигнования" в отчет перенесены из исполнения сентября в размере 2000 тыс.рублей, а фактически по году составляют 1896,3 тыс.рублей.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 896,30	2 000,00	2 000,00	1 896,22	1 896,22	94,81	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе" (всего), в том числе:	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 879,71	1 879,71	98,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 879,71	1 879,71	98,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,46	18 042,46	18 042,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,46	18 042,46	18 042,46
1.3.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,22	1 896,22	1 896,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,30	1 409,72	1 896,22	1 896,22	1 896,22	1 896,22	1 896,22
1.4.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,71	1 594,71	1 879,71
1.5.	Мероприятие (результат) "Осуществлено возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в выставках и (или) ярмарках"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках" от 15.03.2016 №72-а			Разработка, согласование и утверждение проекта постановления администрации Костромской области о внесении изменений	22.04.2024	
		Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств	Низкий	Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение дополнительного отбора	01.09.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств		Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение дополнительного отбора	01.09.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Услуга оказана (работы выполнены)"	Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств	низкий	Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение дополнительного отбора	16.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств	низкий	Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение дополнительного отбора	16.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.1.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду роста числа потенциальных получателей		низкий	Внесение изменений в нормативно-правовой акт, регламентирующий предоставление субсидии, в части продления сроков подачи заявок.	10.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

1.1.3.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	Необходимость проведения дополнительного отбора получателей субсидии	Последствия риска отсутствуют	низкий	Внесение изменений в действующий нормативно-правовой акт, объявление дополнительного отбора	12.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Необходимость проведения дополнительного отбора получателей субсидии	Последствия риска отсутствуют	низкий	Внесение изменений в действующий нормативно-правовой акт, объявление дополнительного отбора	12.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.1.4.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Завершен отбор получателей"	Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств	низкий	Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение второго отбора	15.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Необходимость проведения дополнительного отбора ввиду остатка нераспределенных средств государственной поддержки	Наличие остатка бюджетных средств	низкий	Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, проведение второго отбора	15.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.1.5.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках" от 15.03.2016 №72-а			Разработка, согласование и утверждение внесения изменений в постановление администрации Костромской области	22.04.2024	
		Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на участие в выставках и (или) ярмарках" от 15.03.2016 №72-а			Разработка, согласование и утверждение внесения изменений в постановление администрации Костромской области	22.04.2024	
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса" №580-а от 20.12.2021			Разработка, согласование и утверждение проекта постановления администрации Костромской области о внесении изменений	31.05.2024	

1.2.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса" №580-а от 20.12.2021			Разработка, согласование и утверждение постановления администрации Костромской области о внесении изменений .	31.05.2024	
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлено возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов"	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	15.10.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	15.10.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	31.12.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков реализации проекта	средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков реализации проекта		Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков реализации проекта	Средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду технических проблем	Нарушение сроков реализации проекта	Средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Невыполнение мероприятия ввиду отсутствия заявителей по данному направлению государственной поддержки	Отсутствует	Низкий	Перераспределение денежных средств на другие направления государственной поддержки	01.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Направлено уведомление по прохождению отбора"	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	
1.3.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков проведения работ	средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	15.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков проведения работ	средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	15.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

		Технологические проблемы по присоединению объектов инфраструктуры	Нарушение сроков проведения работ	Низкий	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	20.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.3.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Услуга оказана (работы выполнены)"	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков реализации проекта	средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Технологические проблемы по присоединению объектов инфраструктуры	Нарушение сроков реализации проекта	Низкий	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	16.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.3.4.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю			Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	
		Технологическое присоединение объектов инфраструктуры не осуществлено ввиду перенесения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с проработкой вопроса о предоставлении льготного кредита потенциальному заявителю	Нарушение сроков реализации проекта	средний	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Технологические проблемы по присоединению объектов инфраструктуры	Нарушение сроков реализации проекта	Низкий	Проведение рабочих встреч под председательством заместителя губернатора Костромской области по решению проблемных вопросов	05.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.4.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции"	Отсутствие протокола рассмотрения заявочной документации от Минсельхоза России	Отсутствует	Низкий	Направление и рассмотрение заявочной документации осуществляется в установленные Минсельхозом России сроки	20.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

1.4.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	Отсутствие протокола по рассмотрению заявочной документации от Минсельхоза России	Отсутствует	Низкий	Отправка заявочной документации и ее рассмотрение осуществляется строго в установленные Минсельхозом России сроками.	20.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.5.	Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" от 17.05.2013 №213-а			Разработка, согласование и утверждение проекта постановления администрации Костромской области о внесении изменений	31.05.2024	
		Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" от 17.05.2013 №213-а			Разработка, согласование и утверждение проекта постановления администрации Костромской области о внесении изменений	31.05.2024	
1.5.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области "О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" от 17.05.2013 №213-а			Разработка, согласование и утверждение внесения изменений в постановление администрации Костромской области	31.05.2024	