


**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»  
за III квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701c5b8e7  
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич  
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026  
Дата подписания: 14.10.2025

Дата утверждения отчета: 14.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях												
1.		Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях)	ВП	Семья	3	3	X	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	3	3	Ведомственный учет	
2.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, ВП	Процент	-	52,7	X	Иной документ "Пояснительная записка к показателям государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	51,7	51,7	Ведомственный учет (статистическая информация)	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент									
1.1.		Удельный вес населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	Процент	52,7	51,7	52,7	X	Иной документ "Пояснительная записка к показателям государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	51,7	51,7	

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях													
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях), Семья													
	План	ВП	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
	Факт/прогноз		X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, Процент													
	План	ГП РФ, ГП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51,7
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52,7

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях													
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты"	Тысяча квадратных метров	X	X	0	0,3	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за сентябрь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	Ввод объектов планируется к концу 2025 года.
1.1.К.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	01.07.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	



Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	100,00	
Внебюджетные источники	4 088,25	-	-	-	4 088,25	100,00	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	6 728,43	2 640,18	2 640,18	2 640,18	6 728,43	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 358,90	1 358,90	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	2 640,18	100,00	
Внебюджетные источники	4 088,25	-	-	-	4 088,25	100,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 30 семей, проживающих на сельских территориях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты"												
	План			1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 090,00	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60	1 372,60		

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
							Риски отсутствуют