

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма»
за II квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767ab4b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 15.08.2025

Дата утверждения отчета: 15.08.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.												
1.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	8	8	Ведомственный учет	
2.	■	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	ВП	Процент	8	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	8	8	Ведомственный учет	
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.												
1.		Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	-	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	5	5	Ведомственный учет	
2.		Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	-	1 512	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	2 489	2 489	Ведомственный учет	

3.		Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	-	4	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	13	13	Ведомственный учет	
4.		Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Человек	-	6 518	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	6 493	6 493	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, Процент									
1.1.	■	Количество получателей гранта "Агротуризм"	Процент	0	2	2	X	Соглашение "Соглашение о предоставлении гранта на развитие сельского туризма " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2025 № 30-2025-000413. Соглашение "Соглашение о предоставлении гранта на развитие сельского туризма " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2025 № 30-2025-000326 Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	2	2	
2.		Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, Человек									
2.1.	■	Численность туристов, посетивших агротуристические объекты сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку	Человек	0	1 512	1 512	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	2 489	2 489	

3.		Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), Человек												
3.1.	■	Количество трудоустроенных наемных работников в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Человек	0	3	4	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	13	13				
4.		Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, Человек												
4.1.	■	Число экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку	Человек	0	3 100	6 518	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	6 493	6 493				
5.	■	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, Процент												
5.1.	■	Количество получателей государственной поддержки на развитие семейных ферм	Единица	1	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка по показателям к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	1	8				

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года	
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.														
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, Процент														
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	8	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	
1.2.	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, Процент														
	План	ВП	X	X	8	X	X	8	X	X	8	X	X	8	
	Факт/прогноз		X	X	8	X	X	0	X	X	X	X	X	X	
2.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.														
2.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, Процент														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	
2.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, Человек														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 489	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 512	
2.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), Человек														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	
2.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, Человек														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 493	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 518	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт	прогноз				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.														

1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"	Единица	X	X	4	4	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм козяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.1.K.1	Заклучено Соглашение на предоставление гранта		-	-	X	-	-	-	30.04.2025	30.04.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение о предоставлении гранта на развитие сельского туризма " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2025 № 30-2025-000326 Соглашение о предоставлении гранта на развитие сельского туризма " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2025 № 30-2025-000413

1.1.K.4	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.2.	Мероприятие (результат) "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	4	5	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.2.K.1	Подведены итоги проведения конкурса на предоставление грантов "Агростартап"		X	-	X	-	-	-	31.07.2025	23.05.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2025 № И-25-824-R4801-1-0020	
1.2.K.2	Заключено соглашение о предоставлении гранта "Агростартап"		X	-	X	-	-	-	14.08.2025	30.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение о предоставлении гранта "Агростартап"" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.06.2025 № 30-2025-002241	

												Соглашение "Соглашение о предоставлении гранта «Агростартап»" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2025 № 30- 2025-002532	
												Соглашение "Соглашение о предоставлении гранта «Агростартап»" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2025 № 30- 2025-002837	
												Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.2.К.3	Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н

1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	4	4	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.3.K.1	Объявлен отбор на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам		-	-	X	-	-	-	10.05.2025	21.04.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2025 № 25-824-R4802-2-0045	
1.3.K.2	Подведены итоги проведения отбора на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам		-	-	X	-	-	-	31.05.2025	06.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.07.2025 № И-25-824-R4802-2-0045 Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2025 № 6/н	

1.3.К.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам		-	-	X	-	-	-	16.06.2025	09.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам* ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40-2025-004313	Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам* ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40-2025-004316	Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам* ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40-2025-004318	Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам* ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40-2025-004319
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--	--	--

													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40- 2025-004321
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидий сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 40- 2025-004323
													Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.3.К.4	Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н

1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	Единица	X	X	150	242	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.4.K.1	Оказаны информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся субъектами МСП, центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		-	150	X	-	-	-	30.06.2025	30.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Информация об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» в части обеспечения деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области за июнь 2025 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 30.06.2025 № 6/н

													Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.4.K.2	Оказаны информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимися субъектами МСП, центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 10/н
1.5.	Мероприятие (результат) "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПоК, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК"	Единица	X	X	66	50	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н

1.5.K.1	<p>Субъекты МСП, СПоК и граждане, проживающие на сельской территории, желающие вести бизнес в сфере АПК, получили поддержку Центра компетенций по 2 квартале</p>		-	66	X	-	-	-	30.06.2025	30.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	<p>Иной документ "Информация об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» в части обеспечения деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области за июнь 2025 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 30.06.2025 № 6/и</p>	<p>Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/и</p>
---------	--	--	---	----	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	---

1.5.K.2	Субъекты МСП, СПоК и граждане, проживающие на сельской территории, желающие вести бизнес в сфере АПК, получили поддержку Центра компетенций в 3 квартале		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.6.K.1	Актуализирована нормативная правовая база, регламентирующая оказание государственной поддержки		-	-	X	-	-	-	30.04.2025	21.04.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Постановление "О внесении изменений в порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2025 № 155-а	
1.6.K.2	Объявлен отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат семейной фермы		-	-	X	-	-	-	30.06.2025	25.06.2025	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Объявление об отборе" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2025 № 25-824-R501/1-2-0075	

													Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.6.K.3	Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия за 2 квартал		X	X	-	-	-	-	15.07.2025	X	15.07.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
1.6.K.4	Подведены итоги проведения отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат семейной фермы		X	X	-	-	-	-	31.07.2025	X	31.07.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕ ННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н

1.6.K.5	Заклучено соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат семейной фермы		X	X	-	-	-	-	15.08.2025	X	15.08.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка к Ведомственному проекту «Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма» за июнь 2025 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК, всего:	105 841,30	73 794,20	73 794,20	43 801,09	66 812,03	63,12	
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)" (всего), в том числе:	22 968,00	17 658,00	17 658,00	17 657,95	22 967,95	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 657,95	17 657,95	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	16 245,00	16 245,00	16 245,00	16 244,95	16 244,95	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	5 310,00	-	-	-	5 310,00	100,00	
Мероприятие (результат) "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	23 645,00	21 280,50	21 280,50	16 280,50	5 654,44	23,91	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 280,50	21 280,50	21 280,50	16 280,50	5 089,00	23,91	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 578,00	19 578,00	19 578,00	14 978,01	4 681,87	23,91	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	2 364,50	-	-	-	565,44	23,91	
Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	28 371,80	14 185,90	14 185,90	4 472,94	33 528,74	118,18	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 185,90	14 185,90	14 185,90	4 472,94	4 472,94	31,53	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	13 051,00	13 051,00	13 051,00	4 115,10	4 115,10	31,53	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	14 185,90	-	-	-	29 055,80	204,82	
Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" (всего), в том числе:	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 260,90	93,75	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 478,30	3 260,90	93,75	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 999,99	93,75	

	Факт/прогноз	0,00	1 086,98	1 630,46	2 173,94	2 173,94	3 260,90						
1.5.	Мероприятие (результат) "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПОК, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК"												
	План	150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00	1 850,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40
	Факт/прогноз	150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00						
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10	15 280,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 38 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие производств в сфере АПК.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции"	Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подведены итоги проведения отбора на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
		Не исполнение контрольной точки в установленный срок	Отклонение по срокам исполнения контрольной точки не повлечет риска не исполнения результата.	Низкий	Объявлен отбор получателей субсидий	06.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"	Не исполнение контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки не влечет изменение срока выполнения других контрольных точек. Отсутствует риск невыполнения результата.	Низкий	В 2024 году проведена проверка получателей гранта «Агротуризм» прошлых лет. Целевое расходование гранта подтверждено. Получателями гранта «Агротуризм» 2025 года расходование государственной поддержки не осуществлялось. До конца 3 квартала 2025 года будут проведены проверки получателей гранта «Агротуризм» 2025 года.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
1.2.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов"	Не исполнение контрольной точки в срок	Риск неисполнения контрольной точки не влечет изменение срока выполнения других контрольных точек. Отсутствует риск невыполнения результата.	Низкий	В 2024 году проведена проверка получателей гранта «Агротуризм» прошлых лет. Целевое расходование гранта подтверждено. Получателями гранта «Агротуризм» 2025 года расходование государственной поддержки не осуществлялось. До конца 3 квартала 2025 года будут проведены проверки получателей гранта «Агротуризм» 2025 года.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор