

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54e52647bb00498c11a081b1bea98ad9
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025
Дата подписания: 20.01.2025

Дата утверждения отчета: 20.01.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 20 семей, проживающих на сельских территориях												
1.	■	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях)	ВП	Семья	2	2	X	Иной документ "Пояснительная записка ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н. Иной документ "Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат на 2024 финансовый год" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2024 № б/н		2		
2.	■	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, ВП	Процент	25,2	25,2	X	Иной документ "Пояснительная записка ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н		25,2	Ведомственный учет (статистическая информация)	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 20 семей, проживающих на сельских территориях														
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (сельских агломерациях), Семья														

	План	ВП	X	X	0	X	X	2	X	X	2	X	X	2	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	2	X	X	0	
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения, Процент														
	План	ГП РФ, ГП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,2
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,2

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 20 семей, проживающих на сельских территориях													
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты"	Тысяча квадратных метров	0,126	0,4423	X	0,126	0	0	31.12.2024	30.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № б/н	Отчет о достижении значения результата формируется в декабре отчетного года. Граждане, получившие социальные выплаты на улучшение жилищных условий, имеют право на строительство жилья в течение 2 лет, а на приобретение жилья - в течение 1 года с момента выдачи свидетельств о получении социальных выплат. В настоящее время на конец 2024 года ожидается выполнение результата.

													Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н	
1.1.1.	Количество получателей (охват)	Человек	2	2	X	2	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	-	X	-	-	-	20.02.2024	29.03.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Постановление "О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Костромской области на 2024 год для расчетов размера социальной выплаты" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2023 № 598-а	Фактическая дата исполнения контрольной точки - дата принятия постановления администрации Костромской области о стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (25.12.2023)

Постановление "О
стоимости 1
квадратного метра
общей площади
жилая в сельской
местности
Костромской
области на 2024 год
для расчетов
размера субсидии
на строительство
(приобретение)
жилая,
предоставляемого
по договору найма
жилого
помещения."
АДМИНИСТРАЦИ
Я КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
25.12.2023 № 599-а

1.1.K.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	25.02.2024	29.03.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат на 2024 финансовый год" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2024 № 6/н	Фактическая дата исполнения контрольной точки - дата формирования сводного списка граждан (жилье) (25.01.2024)
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии"
ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕ
ННОГО
КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
31.01.2024 №
34614000-1-2024-
006

Иной документ
"Пояснительная
записка к
ведомственному
проекту «Развитие
жилищного
строительства на
сельских
территориях и
повышение уровня
благоустройства
домовладений» и к
мероприятию
«Осуществлено
строительство
(приобретение)
жилья гражданами,
проживающими на
сельских
территориях или
изъявившими
желание постоянно
проживать на
сельских
территориях, и
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий,
которым
предоставлены
целевые
социальные
выплаты»
за март 2024 года."
ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕ
ННОГО
КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
29.03.2024 № б/н

1.1.K.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		X	-	X	-	-	-	15.07.2024	15.07.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Отчет "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2024 № 6/н
1.1.K.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		-	-	X	-	-	-	15.10.2024	15.10.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Отчет "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н
1.1.K.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		-	-	X	-	-	-	30.12.2024	30.12.2024	X	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка ведомственному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за декабрь 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н
													Отчет "Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2024 № 6/н

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 20 семей, проживающих на сельских территориях, всего:	3 211,80	2 150,00	2 150,00	2 150,00	3 211,80	100,00	
Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты" (всего), в том числе:	3 211,80	2 150,00	2 150,00	2 150,00	3 211,80	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 537,60	1 537,60	1 537,60	1 537,60	1 537,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00	
Внебюджетные источники	1 061,80	-	-	-	1 061,80	100,00	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	3 211,80	2 150,00	2 150,00	2 150,00	3 211,80	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 537,60	1 537,60	1 537,60	1 537,60	1 537,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00	
Внебюджетные источники	1 061,80	-	-	-	1 061,80	100,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (всего)	0,00	1 553,20	1 553,20	100,00	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года созданы возможности для улучшения жилищных условий 20 семей, проживающих на сельских территориях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты"												
	План	0,00	0,00	0,00	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20	1 553,20

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Риски отсутствуют			