

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Кадровое обеспечение»
за III квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 06.10.2025

Дата утверждения отчета: 06.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сохранение и укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса Костромской области												
1.	■	Число работников отрасли агропромышленного комплекса Костромской области, получателей мер государственной поддержки	ВП	Человек	60	73	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № 6/н	103	103	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта											

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса Костромской области														
1.1. Число работников отрасли агропромышленного комплекса Костромской области, получателей мер государственной поддержки, Человек														
	План	ВП	X	X	44	X	X	44	X	X	60	X	X	103
	Факт/прогноз		X	X	47	X	X	49	X	X	73	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса Костромской области														
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлены выплаты молодым специалистам в сельской местности"	Человек	X	X	34	25	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Поисковая записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	X	-	-	-	-	19.12.2025	X	19.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.

1.1.K.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	X	-	-	-	-	21.12.2025	X	21.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.1.K.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»		X	X	-	-	-	-	23.12.2025	X	23.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.1.K.4	Услуга оказана (работы выполнены)		X	X	-	-	-	-	25.12.2025	X	25.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.2.	Мероприятие (результат) "Назначены именные стипендии губернатора Костромской области"	Человек	X	X	39	30	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № 6/н	
1.2.K.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	15.07.2025	X	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела	Постановление "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области " АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.09.2023 № 169 Постановление "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области " АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.11.2023 № 200	
1.2.K.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	20.07.2025	X	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела	Приказ "О внесении изменения в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30.08.2023 № 297" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2024 № 166	

1.2.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	01.08.2025	01.08.2025	X	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела	<p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2025 № 01-12/663</p> <p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2025 № 01-12/664</p> <p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2025 № 01-12/665</p> <p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2025 № 01-12/666</p> <p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2025 № 01-12/667</p> <p>Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2025 № 01-12/669</p>
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---

													Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2025 № 01-12/670
													Письмо служебное "О кандидатурах " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2025 № 01-12/671
1.2.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	26.08.2025	X	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела	Протокол заседания комиссии по назначению именных стипендий губернатора Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.08.2025 № 1
1.2.K.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	10.09.2025	X	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела	Распоряжение "О назначении стипендии имени С.И. Штеймана" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 537-р Распоряжение "О назначении стипендии имени П.А. Малиновой" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 538-р Распоряжение "О назначении стипендии имени Л.А. Касаткиной" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 539-р

												<p>Распоряжение "О назначении стипендии имени В.В. Ситникова" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 540-р</p> <p>Распоряжение "О назначении стипендии имени Л.М. Малкова" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 541-р</p> <p>Распоряжение "О назначении стипендии имени Н.А. Смирновой" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 542-р</p> <p>Распоряжение "О назначении стипендии имени К.В. Петровой" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 543-р</p> <p>Распоряжение "О назначении стипендии имени А.П. Михайлова " АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 544-р</p>		
1.2.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)		X	X	-	-	-	-	15.12.2025	X	15.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сельскохозяйственном производстве"	Человек	X	X	0	48	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор	Иной документ "Пояснительная записка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № 6/н	

1.3.K.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.3.K.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	X	-	-	-	-	05.12.2025	X	05.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.3.K.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		X	X	-	-	-	-	05.12.2025	X	05.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.3.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	X	-	-	-	-	10.12.2025	X	10.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.
1.3.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)		X	X	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Литовская Наталья Вячеславовна - начальник отдела		В работе.

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сохранение и укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса Костромской области , всего:	9 978,70	9 978,70	9 978,70	3 522,41	3 522,41	35,30	
Мероприятие (результат) "Предоставлены выплаты молодым специалистам в сельской местности" (всего), в том числе:	8 503,10	8 503,10	8 503,10	3 100,01	3 100,01	36,46	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 503,10	8 503,10	8 503,10	3 100,01	3 100,01	36,46	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Назначены именные стипендии губернатора Костромской области" (всего), в том числе:	825,60	825,60	825,60	422,40	422,40	51,16	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	825,60	825,60	825,60	422,40	422,40	51,16	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сельскохозяйственном производстве" (всего), в том числе:	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	9 978,70	9 978,70	9 978,70	3 522,41	3 522,41	35,30	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 978,70	9 978,70	9 978,70	3 522,41	3 522,41	35,30	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Кадровое обеспечение (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса Костромской области													
1.1. Мероприятие (результат) "Предоставлены выплаты молодым специалистам в сельской местности"													
	План	300,00	600,00	900,00	1 200,00	1 500,00	1 800,00	2 100,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	8 503,10
	Факт/прогноз	233,16	506,38	953,36	1 110,00	1 256,00	1 663,00	2 136,40	2 561,02	3 100,01			
1.2. Мероприятие (результат) "Назначены именные стипендии губернатора Костромской области"													
	План	59,40	118,80	178,20	237,60	297,00	356,40	415,80	475,20	560,00	650,00	740,00	825,60
	Факт/прогноз	59,40	118,80	178,20	231,60	285,00	338,40	380,40	422,40	422,40			
1.3. Мероприятие (результат) "Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сельскохозяйственном производстве"													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	650,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							